

	Kustannusarvio syksy 2020	Päivitetty kust. arvio kevätkokous	Päivitetty kust. arvio 25.5.2021	Toteutunut	Ero syksy 2020	Ero kevät- kokous	Ero 25.5.2021
<b>Sauna</b>							
Hirsipaketti	22 671	22 671	22 671	22 691	20	20	20
Ulkoa ostettu työ	15 000	15 000	25 000	28 498	13 498	13 498	3 498
Ulkoa ostettu työ (yli runkovaiheen)				14 880	14 880	14 880	14 880
Muut kulut	16 000	22 467	34 267	36 191	20 191	13 724	1 924
Ennakoimaton pohjatyö	0	14 136	14 136	14 136	14 136	0	0
<b>Kustannukset yhteensä</b>	<b>53 671</b>	<b>74 274</b>	<b>96 074</b>	<b>116 396</b>	<b>62 725</b>	<b>42 122</b>	<b>20 322</b>
<b>Tuotot</b>							
Vanhan saunan myyntituotto	29 000	29 000	29 000	29 000	0	0	0
Säästö vanhan saaripaikan vuokrassa	8 500	8 500	8 500	7 857	-643	-643	-643
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	<b>36 857</b>	<b>-643</b>	<b>-643</b>	<b>-643</b>
					0	0	0
<b>Sauna kustannukset netto</b>	<b>16 171</b>	<b>36 774</b>	<b>58 574</b>	<b>79 539</b>	<b>63 368</b>	<b>42 765</b>	<b>20 965</b>

	Kustannusarvio syksy 2020	Päivitetty kust. arvio kevätkokous	Päivitetty kust. arvio 25.5.2021	Toteutunut	Ero syksy 2020	Ero kevätkoko- us	Ero 25.5.2021
<b>Muut investoinnit</b>							
Laituri	9 000	19 882	19 882	20 329	11 329	447	447
Uusi katto ja grilli	3 000	3 000	3 000	0	-3 000	-3 000	-3 000
Työkaluvaja	1 200	1 200	1 200	0	-1 200	-1 200	-1 200
Puutavara kulkureiteille ja muualle	1 000	1 000	1 000	1 260	260	260	260
WC	0	1 330	1 330	1 830	1 830	500	500
	<b>14 200</b>	<b>26 412</b>	<b>26 412</b>	<b>23 419</b>	<b>9 219</b>	<b>-2 993</b>	<b>-2 993</b>
<b>Tuotot</b>							
Myyntituotto laiturin & muut rakennukset	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0
<b>Muut investoinnit netto</b>	<b>6 200</b>	<b>18 412</b>	<b>18 412</b>	<b>15 419</b>	<b>1 219</b>	<b>-2 993</b>	<b>-2 993</b>